Tidsplan - projektets faser

1 Utredning och analys

september 2022–augusti 2023

Potential och utmaningar för utveckling?

Vilka värden får vi inte tappa bort?

2 Strukturskiss

maj–augusti 2023

Hur ska området utformas med gator, byggnader och natur?

3 Planförslag

september–november 2023

När ska olika delar utvecklas?

Vilka frågor finns kvar att utreda senare i detaljplaneskede?

4 Samråd

december 2023

Vad tycker ni som bor och verkar i området om förslaget på utveckling?

5 Godkännande

maj 2024

Beslut tas om den önskade inriktningen för området.

Det lägger grunden för nya detaljplaner.

PLANARBETE

DIALOG